
Issues

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated

35 공정관리 설계 신규 보통 인터페이스 설계  05/27/2026 08:20 PM

34 공정관리 설계 신규 보통 DB설계  05/27/2026 08:20 PM

33 공정관리 설계 신규 보통 화면설계  05/27/2026 08:25 PM

32 공정관리 설계 신규 보통 3. 설계 단계  05/27/2026 08:25 PM

31 공정관리 분석 신규 보통 1-5. 분석 산출물 검토 도 희구 05/27/2026 08:25 PM

30 공정관리 분석 신규 보통 1-4. 요구사항 정의 도 희구 05/27/2026 08:25 PM

29 공정관리 분석 신규 보통 1-3. 요구사항 수집 및 인터뷰2 도 희구 05/27/2026 08:24 PM

28 공정관리 분석 신규 보통 1-2. 요구사항 수집 및 인터뷰1 도 희구 05/27/2026 08:23 PM

27 공정관리 분석 신규 보통 1-1. 인터뷰 일정 계획 도 희구 05/27/2026 08:23 PM

26 공정관리 분석 신규 보통 1. 분석  05/27/2026 08:23 PM

22 사업관리 보고 신규 보통 7월보고 도 희구 05/27/2026 07:59 PM

21 사업관리 보고 신규 보통 6월 보고 도 희구 05/27/2026 07:58 PM

20 사업관리 보고 신규 보통 6월 1주차 보고 도 희구 05/27/2026 07:58 PM

19 사업관리 보고 신규 보통 주간보고 도 희구 05/27/2026 07:58 PM

18 사업관리 보고 신규 보통 월간보고 도 희구 05/27/2026 07:59 PM

17 사업관리 보고 신규 보통 완료보고 도 희구 05/27/2026 07:54 PM

16 사업관리 보고 신규 보통 중간보고 도 희구 05/27/2026 07:54 PM

15 사업관리 보고 신규 보통 착수보고 도 희구 05/27/2026 07:56 PM

14 사업관리 보고 신규 보통 보고관리  05/27/2026 07:59 PM
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